

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1		Análisis	44 days	3/03/25, 8:00a.m.	1/05/25, 5:00p.m.	
2		Definición del proyecto	9 days	3/03/25, 8:00a.m.	13/03/25, 5:00p.m.	
3		Definición de objetivos	10 days	14/03/25, 8:00a.m.	27/03/25, 5:00p.m.	2
4		Entrevista al cliente	5 days	28/03/25, 8:00a.m.	3/04/25, 5:00p.m.	3
5		Casos de uso	5 days	4/04/25, 8:00a.m.	10/04/25, 5:00p.m.	4
6		Diseño	15 days	11/04/25, 8:00a.m.	1/05/25, 5:00p.m.	
7		Modelo de datos	6 days	11/04/25, 8:00a.m.	18/04/25, 5:00p.m.	5
8		Diseño del sistema web	4 days	21/04/25, 8:00a.m.	24/04/25, 5:00p.m.	7
9		Base de datos	9 days	21/04/25, 8:00a.m.	1/05/25, 5:00p.m.	7
10		Desarrollo	26 days	25/04/25, 8:00a.m.	30/05/25, 5:00p.m.	
11		Desarrollo módulo base	15 days	25/04/25, 8:00a.m.	15/05/25, 5:00p.m.	8
12		Desarrollo módulo de clientes	5 days	16/05/25, 8:00a.m.	22/05/25, 5:00p.m.	11
13		Desarrollo módulo de trabajos	6 days	23/05/25, 8:00a.m.	30/05/25, 5:00p.m.	12
14		Desarrollo módulo de gastos y materiales	0 days	22/05/25, 5:00p.m.	22/05/25, 5:00p.m.	12
15		Desarrollo módulo de cotizaciones	0 days	22/05/25, 5:00p.m.	22/05/25, 5:00p.m.	12
16		Desarrollo módulo de cuentas de cobro	6 days	23/05/25, 8:00a.m.	30/05/25, 5:00p.m.	15
17		Identificación y análisis de riesgos	0 days	24/04/25, 5:00p.m.	24/04/25, 5:00p.m.	8
18		Pruebas del sistema	50 days	21/04/25, 8:00a.m.	27/06/25, 5:00p.m.	7
19		Entrega final del proyecto	0 days	27/06/25, 5:00p.m.	27/06/25, 5:00p.m.	18

[illegible]

				29 jun 25					6 jul 25					13 jul 25					20 jul 25					27	
M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D